

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt II)
Công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn
Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây
Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu - huyện Sơn Tây**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn chương trình định canh, định cư theo Quyết định số 33/QĐ-TTg; chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg từ ngân sách Trung ương năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 19/3/1014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc bổ sung kế hoạch vốn Chương trình định canh, định cư theo Quyết định số 33/QĐ-TTg; chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg từ ngân sách Trung ương năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây; Hạng mục: Điện chiếu sáng; Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và thiết kế bản vẽ thi công bổ sung công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây; Hạng mục: Điện chiếu sáng; Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây; Hạng mục: Cấp nước sinh hoạt khu tái định cư; Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây;

Xét Tờ trình số 91/TTr-BQL ngày 09/9/2015 của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt II) công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây; Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu - huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại báo cáo kết quả thẩm định số 229/BCTĐ-TCKH ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt II) công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây; Địa điểm xây dựng: xã Sơn Màu - huyện Sơn Tây với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Xây dựng điểm định canh, định cư tập trung I Nam, thôn Tà Vinh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.

3. Đại diện Chủ đầu tư: BQL các DA ĐT&XD huyện Sơn Tây.

4. Tổng mức đầu tư: 4.008.645.054 đồng.

* Hạng mục: Cấp nước sinh hoạt khu tái định cư là: 2.697.635.054 đồng.

<i>Trong đó</i>	:	
- Chi phí xây dựng	:	1.636.239.101 đồng
- Chi phí QLDA	:	38.935.290 đồng
- Chi phí TV ĐT&XD	:	135.483.968 đồng
- Chi phí khác	:	37.278.897 đồng
- Dự phòng	:	849.697.889 đồng

* Hạng mục: Điện chiếu sáng là: 1.311.010.000 đồng.

<i>Trong đó</i>	:	
- Chi phí xây dựng	:	934.679.913 đồng
- Chi phí thiết bị	:	60.599.352 đồng
- Chi phí QLDA	:	30.050.648 đồng
- Chi phí TV ĐT&XD	:	128.707.993 đồng
- Chi phí khác	:	37.426.136 đồng
- Dự phòng	:	119.545.759 đồng

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện Chương trình định canh, định cư theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguồn vốn 135 II, Chương trình theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các nguồn vốn khác.

*** Nội dung chính của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm những nội dung chủ yếu sau:

- **Phần công việc đã thực hiện:** Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm tra hồ sơ TK BVTC và dự toán; thẩm định hồ sơ TK BVTC và dự toán. Có giá trị là 173.621.593 đồng.

- **Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:** Có giá trị là: 1.120.060.476 đồng, bao gồm các công việc:

- + Quản lý dự án.
- + Lập HSMT và đánh giá HSĐT.
- + Thẩm định kết quả LCNT.
- + Chi phí thí nghiệm vật liệu điện chuyên ngành.
- + Chi phí nghiệm thu công trình: Đường dây 22Kv, 0,23Kv và TBA.
- + Chi phí nghiệm thu, đóng điện bàn giao công trình.
- + Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- + Dự phòng chi.

- **Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

DVT: Triệu đồng

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công hạng mục: Cấp nước sinh hoạt khu TĐC	39,722	Vốn Nguồn theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ	Chi định thầu		Quý IV/2015	Hợp đồng trọn gói	03 tháng

02	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công hạng mục: Điện chiếu sáng	32,140	tướng Chính phủ và nguồn vốn 135 II, Nghị quyết 30a của Chính phủ và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu		Quý IV/2015	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
03	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng Hạng mục: Cấp nước sinh hoạt khu tái định cư	1.636,239		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2015	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
04	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng Hạng mục: Điện chiếu sáng	995,279		Chỉ định thầu		Quý IV/2015	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
05	Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình hạng mục điện chiếu sáng và cấp nước sinh hoạt khu TĐC	9,380		Chỉ định thầu		Quý IV/2015	Hợp đồng trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành
06	Gói thầu số 10: Kiểm toán toàn bộ công trình	24,485		Chỉ định thầu		Quý I/2016	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
Tổng cộng		2.737,247						

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu; thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc các đơn vị: Kho bạc nhà nước huyện Sơn Tây; Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng và Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH

Lê Văn Tùng